



GESTION DES CONTRATS DE MARCHÉS PUBLICS : DE LA PLANIFICATION AUX LITIGES

INFORMATIONS GÉNÉRALES

 **PARIS, FRANCE**

 **1 SEMAINE**
5 JOURS OUVRÉS



OBJECTIFS DE LA FORMATION

- Acquérir une maîtrise des processus de suivi et d'exécution des contrats afin d'anticiper et prévenir les contentieux
- Être en mesure de gérer efficacement les réclamations et différends en phase d'exécution
- Comprendre et utiliser les principaux modes de règlement des litiges, y compris l'arbitrage



CONDITIONS D'ACCUEIL

- Pauses-café et déjeuners inclus pendant toute la durée de la formation
- Activités conviviales et découvertes culturelles à Paris
- Prise en charge des frais de transports parisiens (métro-RER-bus)
- Minimum requis de 6 participants



PUBLIC CIBLE

- Responsables des appels d'offres et consultations
- Professionnels du suivi d'exécution des marchés
- Cadres en audit et contrôle des marchés publics
- Ordonnateurs de dépenses (AFD, Banque mondiale, BAD...)



PROGRAMME PÉDAGOGIQUE

1 Comprendre et s'approprier le contrat

- Rappel des bases de la passation des marchés : concepts clés, principes généraux, étapes et typologies de marchés
- Identification des insuffisances potentielles dans les Dossiers d'Appel d'Offres et leurs conséquences sur l'exécution
- Présentation de la structure et des éléments constitutifs d'un DAO et d'un contrat
- Définition des rôles et responsabilités des différentes parties
- Gestion des aspects financiers : quantités, vérifications, modalités de règlement
- Garanties et assurances
- Encadrement de la sous-traitance : formes, cadre réglementaire et obligations associées
- Outils de pilotage contractuel

2 Mise en œuvre et suivi du contrat

- Élaboration d'un plan de gestion contractuelle incluant :
- Suivi et maîtrise des risques tout au long de l'exécution
- Déploiement des dispositifs de contrôle et de suivi, avec un focus sur le rôle de l'ingénieur dans les marchés de travaux
- Présentation des mécanismes de gestion communs et des spécificités selon les types de contrats
- Procédures d'évaluation, de suivi et de reporting
- Organisation des réceptions provisoires et définitives
- Gestion des pénalités : rédaction, application et suivi

3 Mise en œuvre du projet : contractualisation et exécutions préparatoires des projets d'infrastructures

- Définition de la stratégie contractuelle et choix des procédures de passation
- Présentation des approches D&B et EPC
- Organisation des acteurs : Maîtrise d'Ouvrage, Maître d'œuvre, EPCm
- Élaboration du programme d'opération, pilotage des coûts et gestion des risques
- Suivi des prestations du maître d'œuvre et des entreprises : contrôle des travaux, comités de pilotage, reporting et gestion des litiges
- Cas Pratiques

